

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и  
функционированию на 2020 году в городском округе г. Первомайск  
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Назначение ответственного за координацию работы по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центры) в городском округе г. Первомайск	Приказ отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск	до 20.02.2020
2	Получение приказа МОНиМП НО «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, на базе которых в 2020 году будут созданы Центры.	Приказ МОНиМП НО	Морозова А.А. Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 01.10.2019
3	Выбор помещений общеобразовательных организаций для создания Центра	Определение помещений для создания Центров	Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 01.10.2019
4	Направление в МОНиМП НО информации, экспликации помещения Центра для разработки типового дизайн – проекта Центра	Письмо отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Морозова А.А.	до 20.10.2019
5	Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Приказ отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Морозова А.А.	до 20.02.2020

6	Назначение руководителей Центров	Приказ общеобразовательных организаций (далее – ОО)	Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 20.02.2020
7	Утверждение положений о деятельности Центров	Приказ общеобразовательных организаций	Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 25.02.2020
8	Направление в адрес МОНиМП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров	Письмо отдела народного образования администрации городского округа г. Первомайск	Морозова А.А.	До 28.02.2020
9	Организация освещения информации об открытии Центров (в печатных СМИ и интернет – ресурсах)	Размещение информации	Морозова А.А. Белов А.Ю. Фадеев А.В.,	март – сентябрь 2020
10	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектованность Центров кадрами	Морозова А.А. Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 01.06.2020
11	Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Сертификат о повышении квалификации	Морозова А.А.	по отдельному графику
12	Обеспечение участия педагогических работников Центров, в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Удостоверения о повышении квалификации	Морозова А.А.	по отдельному графику
13	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ	Протоколы педагогических советов Приказы ОО	Морозова А.А. Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 15.05.2020
14	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами	Протоколы родительских собраний	Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 25.05.2020

15	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	Белов А.Ю. Фадеев А.В.	до 25.08.2020
16	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадки ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещения Центров соответствует типовому дизайн – проекту и проекту зонирования	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск Белов А.Ю. Фадеев А.В.	июнь -август 2020
17	Организация приемки оборудования	Подтверждающие документы	Отдел народного образования администрации городского округа г. Первомайск	август
18	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Морозова А.А. Белов А.Ю. Фадеев А.В.	01.09.2020